Waar we mee bezig zijn

Dit is het overzicht van alles wat op dit moment onder het mandaat van de kring Techniek valt. Inclusief wat aan ons gevraagd is en nog niet belegd is, want ook dat willen we zichtbaar maken.

Zie Kring Techniek voor het mandaat, de rollen en hoe je meedoet.

Statussen

Status	Betekenis
Loopt	Er wordt aan gewerkt en er is een aanspreekpunt
In voorbereiding	Belegd, maar nog niet begonnen of wacht op een besluit
Gevraagd, nog niet belegd	Aan ons gevraagd, niemand pakt het op
Gepauzeerd	Bewust stilgelegd, met een reden
Afgerond	Klaar, blijft staan als naslag

Doorlopend werk

Onderwerp	Status	Waar
Beheer en doorontwikkeling nuts-node	Loopt	#development
Community-tooling en samenwerkingsmiddelen	Loopt	#kring-techniek-aanspreekpunt
Technische ondersteuning aan gebruikers en implementaties	Loopt	#development
Reviews van specificaties en reacties op consultaties	Loopt	#kring-techniek-aanspreekpunt
PDCA-cyclus: jaarplan, begroting, jaarverslag, input Nuts Raad	Loopt	#kring-techniek-pub
COT: ontwikkeling van het knooppunt en de bijbehorende keuzes	Niet beschreven	#gf-cot

Van dit doorlopende werk zijn de nuts-node en de community-tooling als opdracht beschreven. Het COT is het grootste gat: daar worden inhoudelijke keuzes gemaakt die onder ons mandaat vallen, zonder dat die keuzes via de kring lopen. Dit vraagt een voorstel vanuit de coördinatoren, op basis van het mandaat en het vervolgplan, met daarin alle activiteiten.

Projecten

Onderwerp	Status	Waar
LSP x Nuts	Loopt	#lspxnuts
Generieke Functies: knooppunt, COT en CCT	Loopt	#gf-cot
Migratie naar Nuts v6 en did:web	Loopt	#kring-techniek-aanspreekpunt
Verwijzen naar het Landelijk afsprakenstelsel	Loopt	#kring-techniek-aanspreekpunt
Werkgroep Technische Convergentie	In voorbereiding, eerste bijeenkomst gehouden	#wg-technische-convergentie
Werkgroep Architectuur	In voorbereiding	#kring-techniek-pub
Vernieuwing van de technische documentatie	In voorbereiding	#gf-cot
Hosting van de GF-testomgeving	In voorbereiding	#kring-techniek-pub
Referentie-ontwerpen per communicatiepatroon	In voorbereiding	#kring-techniek-pub
Impactanalyse technisch profiel eOverdracht	In voorbereiding	#kring-toepassingen
Aanbesteding GF-pilots Landelijk Dekkend Netwerk	In voorbereiding	#gf-leveranciers
QTSP-verkenning (federatief, eIDAS2-conform)	In voorbereiding	#kring-techniek-pub
Verhuizing van de wiki van Google Cloud	Gevraagd, nog niet belegd	#kring-techniek-aanspreekpunt

Verzoeken die we oppakken

Vragen van buiten die we in een opdracht hebben omgezet of aan het omzetten zijn. Per verzoek staat op de eigen pagina wat er gevraagd is, wat de opdracht is en wat de kring nog moet besluiten. Afgeronde verzoeken blijven staan, met het resultaat op de pagina.

Onderwerp	Status	Waar
Harmonisatie TA Notified Pull	Loopt	#kring-techniek-pub

Onderwerp	Status	Waar
Reactie op de VWS-memo Harmonisatie van Authenticatie en Autorisatie	Loopt	#kring-techniek-pub
GISA-consultatie 2026	Loopt	#kring-techniek-pub
PKIOverheid G4-transitie (per 12 november 2026)	In voorbereiding	#kring-techniek-pub
Nuts x MedMij: PoC-voorstellen	Gevraagd, nog niet belegd	#kring-gezamenlijk-belang
KPMG-nulmeting Landelijk Dekkend Netwerk	Afgerond	#kring-techniek-pub

Deelname aan externe gremia

Gremium	Status	Namens ons
Twiin werkgroep harmonisatie TA Notified Pull	Loopt	Steven van der Vegt en Dirk Geurs
VWS Design Authority, generieke functies	Loopt	Roland Groen (adressering)
iWLZ groeipad interoperabiliteit	Loopt	Steven van der Vegt
LAS werkgroep verwijzen naar landelijke afspraken	In voorbereiding	nog te bepalen
Twiin werkgroep TA Pull, namens LSP x Nuts	In voorbereiding	nog te bepalen
GIS-A: redactieteam, stuurgroep, transitiearchitectuur	Gepauzeerd	niemand
Twiin werkpakket Veilig Netwerk en de pilots	Gepauzeerd	niemand
iWLZ technisch afstemmingsoverleg	Gevraagd, nog niet belegd	niemand

Gevraagd, nog niet belegd

Dit zijn vragen die bij de kring zijn neergelegd en waar op dit moment niemand aan werkt. Wil je er een oppakken of erover meedenken, laat het weten in #kring-techniek-aanspreekpunt.

Onderwerp	Van wie	Sinds

Afstemming met het Actieprogramma iWLZ	Actieprogramma iWLZ	juni 2026
Kennismaking met Nictiz over de eOverdracht-testomgeving met Nuts	Nictiz	juni 2026
Profiel voor het meten van Nuts-gebruik, samen met KIK-V	ActiZ-evaluatie, aanbeveling 9	februari 2026
Opzetten van ondersteuning voor leveranciers en dienstverleners	ActiZ-evaluatie, aanbeveling 7	februari 2026
Uitwerken van de transitiearchitectuur Nuts binnen GIS-A	GIS-A	doorlopend
Twiin najaarsrelease 1.6	Twiin via Sergej van Middendorp	juli 2026
Technische reflectie op het SAZ-memo over stoppen met eigen Nuts-ontwikkeling	kring Gezamenlijk Belang	juli 2026
Positiebepaling rond de EDI-wallet en business wallets onder eIDAS2	kring Gezamenlijk Belang	juli 2026
Toekomst van het Slack Pro-abonnement, dat rond half november afloopt	kring Gezamenlijk Belang	augustus 2026
Memo Provenance signing in GFA, aangeboden ter review	Roland Groen	augustus 2026
CumuluZ hergebruik-quickscan	CumuluZ via Sergej van Middendorp	augustus 2026

Twee eerdere punten van deze lijst zijn inmiddels belegd. Aanbeveling 4 uit de ActiZ-evaluatie, over herbruikbare technische bouwblokken, ligt bij de Werkgroep Technische Convergentie en de Werkgroep Architectuur. De inventarisatie van het v5-gebruik en de migratiedocumentatie horen bij Migratie naar Nuts v6 en did:web.

Werk van andere kringen waar wij een rol in hebben

Onderwerp	Onze rol	Waar
Zorginzage 2026 en 360 graden cliëntbeeld	Review van de specificatie, gevraagd consent op v1.0 en het faciliteren van een consultatie voor v1.1	#360-graden-clientbeeld
Website en communicatie	Technische ondersteuning en beheer van de omgeving, het domein ligt bij de kring Gezamenlijk Belang	#website
Mitz x Nuts	Technisch-inhoudelijke keuzes, onder meer over de MC-connector	#kring-gezamenlijk-belang

Revision #15
Created 2026-08-05 14:46:00 UTC by Steven van der Vegt
Updated 2026-08-31 14:09:21 UTC by Steven van der Vegt